
Obra Bancos B.D.I.

 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO

SINAPI - 03/2021 - Pará

SEDOP - 03/2021 - Pará  

25,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 3.356,70

 100,00%

 3.356,70

 2 RECAPEAMENTO DA AV. CASTELO BRANCO  100,00%

 746.319,23

 100,00%

 746.319,23

 3 LIGAÇÃO AV. CASTELO BRANCO COM A VICINAL 13  100,00%

 117.321,45

 50,00%

 58.660,73

 50,00%

 58.660,73

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 40.729,89

 100,00%

 40.729,89

 0,37%  88,68%  10,95%

 3.356,70  804.979,96  99.390,62

 0,37%  89,05%  100,0%

 3.356,70  808.336,65  907.727,27

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_____________________________________________

Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço

Nome:Cleivison Bianchi Nolasco

Profissão: Arquiteto & Urbanista

CAU Nº:A217225-9 

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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