
Obra Bancos B.D.I. Encargos 

Sociais PROJETO RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO E 

PIÇARRAMENTO DE 50 KM DA VICINAL 20

SINAPI - 01/2022 - Pará

ORSE - 12/2021 - Sergipe

 24,02% Não Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (VICINAL 20)  100,00%

 3.124.501,84

 40,43%

 1.263.142,72

 34,40%

 1.074.898,73

 25,17%

 786.459,15

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 37.081,20

 33,33%

 12.359,16

 33,33%

 12.360,40

 33,33%

 12.360,40

 1.2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  100,00%

 30.285,60

 50,00%

 15.142,80

 50,00%

 15.142,80

 1.2.1 MOBILIZAÇÃO  100,00%

 15.142,80

 100,00%

 15.142,80

 1.2.2 DESMOBILIZAÇÃO  100,00%

 15.142,80

 100,00%

 15.142,80

 1.3 SERIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 21.311,24

 100,00%

 21.311,24

 1.4 TERRAPLANAGEM  100,00%

 3.035.823,80

 40,00%

 1.214.329,52

 35,00%

 1.062.538,33

 25,00%

 758.955,95

 40,43%  34,4%  25,17%

 1.263.142,72  1.074.898,73  786.459,15

 40,43%  74,83%  100,0%

 1.263.142,72  2.338.041,45  3.124.501,84
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