
Obra Bancos

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE CULTIVOS DE 

PEIXES EM VIVEIROS ESCAVADOS

SINAPI - 07/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA 100,00%

436.320,00

25,00%

109.080,00

25,00%

109.080,00

25,00%

109.080,00

25,00%

109.080,00
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

109.080,00 109.080,00 109.080,00 109.080,00

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

109.080,00 218.160,00 327.240,00 436.320,00

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

________________________________________

Responsável Técnico Obra/Serviços

Nome:Cleivison Bianchi Nolasco

Profissão: Arquiteto & Urbanista

CAU Nº:A217225-9

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


