
Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO DA AV. PERIMETRAL OESTE C/ 
AV. CRUZ MALTINE.

SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
AGETOP CIVIL - 01/2023 - 
Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.921,79
100,00%

14.921,79
 2 DRENAGEM E ATERRO 100,00%

780.662,52
50,00%

390.331,26

50,00%

390.331,26
 3 TERRAPLANAGEM 100,00%

68.829,28
50,00%

34.414,64

50,00%

34.414,64
 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

330.789,79
100,00%

330.789,79
 5 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%

58.517,60
100,00%

58.517,60
 6 CALÇADA 100,00%

117.393,64
100,00%

117.393,64
29,56% 28,47% 2,51% 2,51% 24,13% 12,83%

405.253,05 390.331,26 34.414,64 34.414,64 330.789,79 175.911,24
29,56% 58,02% 60,53% 63,04% 87,17% 100,0%

405.253,05 795.584,31 829.998,95 864.413,59 1.195.203,38 1.371.114,62

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Allan Johhnys Dantas Cardoso

Engenheiro Civil CREA-PA N° 1517120969

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro


