
Obra Bancos

 RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ-RUA FERNÃO DIAS SINAPI - 01/2023 - Pará

ORSE - 11/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.299,00

100,00%

1.299,00

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

10.559,55

50,00%

5.279,78

50,00%

5.279,78

 3 RETIRADA DE PAVIMENTO DETRIORADO /RECUPERAÇAO DA BASE 100,00%

6.301,12

70,00%

4.410,78

30,00%

1.890,34

 4 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ 100,00%

184.615,43

20,00%

36.923,09

40,00%

73.846,17

40,00%

73.846,17

 5 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.782,60

100,00%

1.782,60

23,42% 37,02% 39,55%

47.912,65 75.736,51 80.908,55

23,42% 60,45% 100,0%

47.912,64 123.649,15 204.557,70

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

JESSICA CRISTINA CAETANO RAMOS

Engenharia civil

B.D.I. Encargos Sociais

24,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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