
Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ANTÔNIO LOREZONI-DANIEL DE FREITAS SINAPI - 01/2023 - Pará

ORSE - 11/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.834,50

100,00%

4.834,50
 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

10.559,55

50,00%

5.279,78

50,00%

5.279,78
 3 TERRAPLANAGEM 100,00%

110.020,19

50,00%

55.010,10

50,00%

55.010,10
 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

440.566,02

30,00%

132.169,81

40,00%

176.226,41

30,00%

132.169,81
 5 DRENAGEM 100,00%

93.724,34

40,00%

37.489,74

40,00%

37.489,74

20,00%

18.744,87
 6 CALÇADA 100,00%

196.213,20

40,00%

78.485,28

40,00%

78.485,28

20,00%

39.242,64
 7 SINALIZAÇÃO 100,00%

7.099,85

100,00%

7.099,85
7,55% 21,69% 33,86% 28,75% 8,15%

65.124,37 187.179,90 292.201,42 248.144,82 70.367,13

7,55% 29,24% 63,09% 91,85% 100,0%

65.124,37 252.304,27 544.505,69 792.650,51 863.017,65

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

JESSICA CRISTINA CAETANO RAMOS

Engenharia civil

B.D.I. Encargos Sociais

24,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro


		2023-03-16T11:31:57-0300
	JESSICA CRISTINA CAETANO RAMOS:01103252224




