



RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN
DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: outubro de 2020

OBJETO DO PROJETO	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO
Drenagem e pavimentação em blokrete em vias urbanas.	B.S. NASCIMENTO E CIA LTDA EPP	2018	001/2018	Rua Presidente Vargas, Rua 22 de Agosto, Rua 5 de Junho, Rua 15 de Dezembro (trecho 01), Rua 25 de Dezembro e Rua 15 de Dezembro (trecho 02)..	Convênio nº 692980 (TC 321/2017, 606/2017) - firmado com Ministério da Integração Nacional.	R\$ 1.559.913,39	R\$ 0,00	900 dias.	14/05/2018	30/10/2020
Prestação de serviços diversos com fornecimento de produtos e mão de obra (Hidráulico, elétrico, paredes, pisos e outros).	G.C. CONSTRUTORA LTDA - ME	2019	027/2019	Brasil Novo – PÁ: E.M.E.F PADRE LÉO SCHNIDER; E.M.E.I MONTEIRO LOBATO; E.M.E.F PARAISO; E.M.E.F BRASIL NOVO; E.M.E.F CARLOS PENA FILHO (PINTURA EXTERNA); E.M.E.F TERESINHA BACK; E.M.E.F SANTA TEREZINHA; E.M.E.I CRIANÇA FELIZ; E.M.E.F OLAVO BILAC; E.M.E.F CABANAGEM - TV 10; E.M.E.F SANTA LUZIA - TV 10; E.M.E.F SANTOS DUMONT - TV 19; E.M.E.F. AYRTON SENNA – TV 9; E.M.E.F. CARLOS PENA FILHO (PINTURA INTERNA); E.M.E.I JOSÉ PAULO NETO - VIC. 16; E.M.E.F. BOA ESPERANÇA – VIC. 16; SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; E.M.E.F. PLANALTINA – VIC. 15; E.M.E.F PINHEIROS – VIC. 19; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CIDADE ALTA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSÉ BIANCARDI; E.M.E.F SANTA JULIA; EMEF BOM MENINO - TV 20.; EMEI CRIANÇA ESPERANÇA;	Recursos Municipais próprios.	R\$ 2.420.489,25	R\$ 0,00	365 dias.	22/07/2019	31/12/2020



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
CNPJ nº 34.887.950/0001-00



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM CBUQ.	ENGELC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2018	001/2019	LOCAL: Bairro Vitória Régia (Travessa 01, Travessa 03 e Rua 06) e Bairro Cidade Nova (Travessa José de Alencar, Rua João Paulo II, Rua Pio XII, Travessa José Bonifácio e Passagem Treze) TOMADA DE PREÇOS	CONVÊNIO N° 113/2018	R\$ 1.295.490,47	R\$ 0,00	270 dias.	25/06/2020	22/03/2021
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	W. REZENDE SOARES EIRELI	2020	019/2020	Tv. Vinte e Oito de Abril - Centro. BRASIL NOVO.	CONVÊNIO 002/2020	R\$ 169.900,00	R\$ 0,00	180 dias	07/07/2020	03/01/2021