



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

CNPJ: 34.887950/0001-00



PLANO DE TRABALHO  
DADOS CADASTRAIS

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE				CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO				34.887.950/0001-00	
ENDEREÇO					
Avenida Castelo Branco, 821 - CENTRO					
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	EA	
BRASIL NOVO	PA	68.148-000	(93)99145-6463	MUNICIPAL	
NOME DO RESPONSÁVEL				CPF	
WEDER MAKES CARNEIRO				690.743.302-82	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO		FUNÇÃO	TELEFONE	
4305282-PC/PA	PREFEITO		-	(93)99145-6463	
ENDEREÇO				CEP	
TRAVESSA SETE DE ABRIL, 716				68.148-000	
TÍTULO DO PROJETO					
"CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO"					
TEMPO DE EXECUÇÃO					
Do Processo Licitatório (A) 90 DIAS		Da execução do objeto (B) 360 dias		Vigência do Convênio (A+B) 450 dias	

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A Prefeitura Municipal de Brasil Novo, Estado do Pará, vem priorizar a CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO no município, pois, o esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação, troca, respeito e amizade, solidificando os valores éticos necessários nos dias atuais.

A falta de espaços públicos para a prática de atividades esportivas e de lazer – área fundamental e estratégica para a atenção primária à saúde da população – é uma das carências que devem ser trabalhadas pelo poder público. Além disso, entende-se que a disponibilidade de locais adequados para estas atividades é fundamental à população, tendo como objetivo precípuo o estímulo à saúde preventiva, através das práticas de atividades físicas, além de promover a inclusão social através do esporte e do lazer.

Declaro para devidos fins que os projetos apresentados atendem a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, detalhar rampas de acesso, vagas de estacionamento, sanitários

Para fins de direito e em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, informamos que os serviços propostos serão executados na modalidade indireta.



IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

DESCRIÇÃO

A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CUJA LOCALIZAÇÃO VAI SER NA RUA PROJETADA – OCUPARÁ UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1.604,28 M<sup>2</sup>, COM ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE PARA 500 PESSOAS, SERÁ EQUIPADO COM BANHEIROS FEMININO E MASCULINO, E VESTIÁRIOS PARA OS ATLETAS, BANHEIROS PARA O PÚBLICO, PALCO COM CAMARAM PARA EVENTOS E A QUADRA DE ESPORTES PODERÁ SER UTILIZADA PARA PARTIDAS DE FUTSAL, HANDEBOL, VÔLEI E BASQUETE

META

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO,

ETAPAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO\*

ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO (DIAS)
1	SERVIÇO PRELIMINARES	360
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	60
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	60
4	SUPERESTRUTURA	90
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	120
6	ESQUADRIAS	90
7	SISTEMAS DE COBERTURA	60
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	30
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	90
10	SISTEMAS DE PISOS	90
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	90
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	90
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	60
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	30
15	COMBATE A INCÊNDIO	30
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	150
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	60
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60
19	SERVIÇOS FINAIS	30
	<b>TOTAL</b>	<b>360</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

CNPJ: 34.887950/0001-00



**PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SEPLAN	AUXÍLIOS	R\$ 2.798.188,93
FDE		
444042		
PREFEITURA	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 116.591,21
449051		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.914.780,14</b>

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R\$1,00)**

NAT. DA DESPESA	VALOR DAS PARCELAS			
CÓDIGO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	TOTAL
444042 (FDE)	R\$ 1.119.275,57	R\$ 839.456,68	R\$ 839.456,68	R\$ 2.798.188,93
449051 (Prefeitura)	R\$ 46.636,48	R\$ 34.977,36	R\$ 34.977,37	R\$ 116.591,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.165.912,05</b>	<b>R\$ 874.434,04</b>	<b>R\$ 874.434,05</b>	<b>R\$ 2.914.780,14</b>

- O objeto do presente Convênio deverá, obrigatoriamente, ser executado pela Conveniente na forma de execução indireta.

Brasil Novo/PA, 07 de Abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**WEDER MAKES CARNEIRO**  
Prefeito Municipal  
Proponente