



CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
 Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

23.458.709/0001-30
 CONSTRUTORA MANHATTAN
 Rua Joaquim Acácio, 1373, Brasília
 CEP: 68.377-590
 Altamira PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA	Município/UF:	BRASIL NOVO/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ		
Local:	AVENIDA TRANSAMAZONICA S/N, BRASIL NOVO/PA		
BDI	29,77%	Data Base:	SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo da obra:	06 meses	Data:	07/07/2022
Valor:	R\$ 1.202.969,11		

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL						
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	5,96%	8,14%	9,92%	23,59%	32,93%	19,46%
		R\$ 23.767,75	R\$ 1.416,56	R\$ 1.934,69	R\$ 2.357,76	R\$ 5.606,81	R\$ 7.826,72	R\$ 4.625,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100%					
		R\$ 39.035,71	R\$ 39.035,71					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100%					
		R\$ 14.565,28	R\$ 14.565,28					
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	30,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		R\$ 343.029,05	R\$ 102.908,72	R\$ 68.605,81	R\$ 85.757,26	R\$ 85.757,26	R\$ 85.757,26	
5	URBANIZAÇÃO	100,00%		25%	25%	25%	25%	
		R\$ 139.772,76		R\$ 34.943,19	R\$ 34.943,19	R\$ 34.943,19	R\$ 34.943,19	
6	PLAYGROUND	100,00%		25%	25%	25%	25%	
		R\$ 62.448,24		R\$ 15.612,06	R\$ 15.612,06	R\$ 15.612,06	R\$ 15.612,06	
7	FONTE INTERATIVA E MONUMENTO	100,00%				50%	50%	
		R\$ 230.169,58				R\$ 115.084,79	R\$ 115.084,79	

Visita: [Assinatura]
 Engenharia Civil
 CREA/PA: 15154755-0



CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
 Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

23.458.709/0001-30
 CONSTRUTORA MANHATTAN
 Rua Joaquim Acácio, 1373, Brasília
 CEP: 68.377-590
 Altamira

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA	Município/UF:	BRASIL NOVO/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ	Data Base:	SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Local:	AVENIDA TRANSAMAZONICA S/N, BRASIL NOVO/PA	SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA	
BDI	29,77%	Data:	07/07/2022
Prazo da obra:	06 meses		
Valor:	R\$ 1.202.969,11		

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA	100,00%				50%	50%	
		R\$ 187.661,77				R\$ 93.830,88	R\$ 93.830,88	
9	PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO	100,00%				40%	40%	20%
		R\$ 144.767,46				R\$ 57.906,98	R\$ 57.906,98	R\$ 28.953,49
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100%
		R\$ 17.751,51						R\$ 17.751,51
	TOTAL	R\$ 1.202.969,11						
	TOTAL DO MÊS		R\$ 55.017,54	R\$ 104.843,41	R\$ 121.518,82	R\$ 293.657,19	R\$ 410.961,89	R\$ 216.970,26
	TOTAL (%)		4,57%	8,72%	10,10%	24,41%	34,16%	18,04%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 55.017,54	R\$ 159.860,95	R\$ 281.379,77	R\$ 575.036,96	R\$ 985.998,85	R\$ 1.202.969,11
	ACUMULADO (%)		5%	13%	23%	48%	82%	100%

Um milhão, Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais, Onze Centavos

Viviane Oliveira Amarelal
 Engenheira Civil
 CREA/PA: 151514755-0