



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRASIL NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA	Município/UF:	BRASIL NOVO/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ		
Local:	AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA		
BDI	29,77%	Data Base:	SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo:	06 meses		SEDOF FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor:	R\$ 1.550.855,70	Data:	25/03/2022
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU - A : 28510-2

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		5,96%	8,14%	9,92%	23,59%	32,93%	19,46%
		R\$ 30.641,37	R\$ 1.826,23	R\$ 2.494,21	R\$ 3.039,62	R\$ 7.228,30	R\$ 10.090,20	R\$ 5.962,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%					
		R\$ 50.324,35	R\$ 50.324,35					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		100%					
		R\$ 18.782,84	R\$ 18.782,84					
4	PAVIMENTAÇÃO			30,00%	20,00%	25,00%	25,00%	
		R\$ 442.231,87		R\$ 132.669,56	R\$ 88.446,37	R\$ 110.557,97	R\$ 110.557,97	
5	URBANIZAÇÃO				25%	25%	25%	25%
		R\$ 180.181,15			R\$ 45.045,29	R\$ 45.045,29	R\$ 45.045,29	R\$ 45.045,29
6	PLAYGROUND				25%	25%	25%	25%
		R\$ 80.508,69			R\$ 20.127,17	R\$ 20.127,17	R\$ 20.127,17	R\$ 20.127,17
7	FONTE INTERATIVA E MONUMENTO						50%	50%
		R\$ 296.735,01					R\$ 148.367,51	R\$ 148.367,51
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA					50%	50%	
		R\$ 241.935,92				R\$ 120.967,96	R\$ 120.967,96	
						40%	40%	20%

Maruza Baptista
Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2

9	PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO	R\$ 186.628,32						
						R\$ 74.651,33	R\$ 74.651,33	R\$ 37.325,66
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 22.886,18						100%
								R\$ 22.886,18
	TOTAL	R\$ 1.550.855,70						
	TOTAL DO MÊS		R\$ 70.933,42	R\$ 135.163,77	R\$ 156.658,46	R\$ 378.578,01	R\$ 529.807,42	R\$ 279.714,62
	TOTAL (%)		4,57%	8,72%	10,10%	24,41%	34,16%	18,04%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 70.933,42	R\$ 206.097,19	R\$ 362.755,65	R\$ 741.333,66	R\$ 1.271.141,08	R\$ 1.550.855,70
	ACUMULADO (%)		5%	13%	23%	48%	82%	100%


 Laruza Baptista
 Arquiteta
 CAU-A 28510-2