

Minha Empresa
CNPJ:

CNPJ: 14.041.528/0001-13, INSC. ESTADUAL : 15.343.903-3, INS MUNICIPAL; 002.100-5
ENDEREÇO: RUA FREI CRISTOVÃO DE LISBOA, 1068, SALA B, CAMETA-PA CEP: 68400-000
CONTATOS: 91-980404966/91-980988182

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 007-2022, TIPO : MENOR PREÇO GLOBAL

EMAIL turcamespreendimentos@gmail.com

BANCO SANTANDER , AG 2001 , CONTA CORRENTE 13000409-8

PRAZO Validade da proposta 60 dias



Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

B.D.I.
24,02%

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

Obra
50KIM DE VICINAL BRASIL NOVO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	100,00%	40,43%	34,40%	25,17%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.066.702,42	1.239.951,33	1.054.860,00	771.891,09
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
1.2.1	MOBILIZAÇÃO	37.030,40	12.342,23	12.342,23	12.345,94
1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.779,20	14.889,60		14.889,60
1.4	TERRAPLANAGEM	0,00%			
Porcentagem		14.889,60			
Custo		0,00%			
Porcentagem Acumulado		14.889,60	100,00%		
Custo Acumulado		21.270,62	21.270,62		
		100,00%	40,00%	35,00%	25,00%
		2.978.622,20	1.191.448,88	1.042.517,77	744.655,55
			40,43%	34,4%	25,17%
			1.239.951,33	1.054.860,00	771.891,09
			40,43%	74,83%	100,0%
			1.239.951,33	2.294.811,33	3.066.702,42

Engenheira Civil - Responsável técnica
CREA - PA 1509530185

Felicia Pereira Torres da Costa
Engenheira Civil - Responsável técnica
CREA - PA 1509530185

Brenno Luiz de Macedo Caldas
Brenno Luiz de Macedo Caldas
CPF: 925.652.632-87
RG: 4057044-Proprietário

Brasil Novo, 24 de Agosto de 2022



- - / PA
/ juniorsouza5@hotmail.com

44