




**TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022-TP**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

À:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – PARÁ  
Att.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|                              | Obra<br>RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ - RUA JOSÉ DE ANCHIETA. | Bancos<br>SINAPI - 05/2022 - Pará<br>SEDOP - 05/2022 - Pará | B.D.I.<br>23,37%     | Encargos<br>Não Desonerado:<br>embutido nos<br>preços unitário dos<br>insumos de mão de<br>obra, |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |                                                                    |                                                             |                      |                                                                                                  |
| Item                         | Descrição                                                          | Total Por Etapa                                             | 30 DIAS              | 60 DIAS                                                                                          |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 100,00%<br>1.304,05                                         | 100,00%<br>1.304,05  |                                                                                                  |
| 2                            | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                       | 100,00%<br>10.235,76                                        | 50,00%<br>5.117,88   | 50,00%<br>5.117,88                                                                               |
| 3                            | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASE                                      | 100,00%<br>18.723,04                                        | 100,00%<br>18.723,04 |                                                                                                  |
| 4                            | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ                                   | 100,00%<br>721.922,89                                       | 50,00%<br>360.961,44 | 50,00%<br>360.961,44                                                                             |
| 5                            | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL                                  | 100,00%<br>31.988,76                                        |                      | 100,00%<br>31.988,76                                                                             |
| Porcentagem                  |                                                                    |                                                             | 49,24%               | 50,76%                                                                                           |
| Custo                        |                                                                    |                                                             | 386.106,41           | 398.068,08                                                                                       |
| Porcentagem Acumulado        |                                                                    |                                                             | 49,24%               | 100,0%                                                                                           |
| Custo Acumulado              |                                                                    |                                                             | 386.106,41           | 784.174,49                                                                                       |

Brasil Novo/PA, 14 de outubro de 2022

  
EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA  
CNPJ: 03.902.663/0001-90  
EMILSON CARDOSO DE SOUZA  
CPF: 219.399.422-68





