



	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	Construção, reforma e ampliação das áreas de criação de peixes em viveiros escavados no município de Braail Novo-PA, em atenção ao objeto do Convênio N° 57/2022-SEDAP	SINAPI - 07/2022 - Pará	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
Item	Descrição					
1	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	100,00% 434.142,72	25,00% 108.535,68	25,00% 108.535,68	25,00% 108.535,68	25,00% 108.535,68
Porcentagem			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Custo			108.535,68	108.535,68	108.535,68	108.535,68
Porcentagem Acumulado			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
Custo Acumulado			108.535,68	217.071,36	325.607,04	434.142,72

Filipe Santos Soares
 Filipe Santos Soares
 Setor de Engenharia

F.S. Soares Ltda
 CNPJ: 39.840.895/0001-85
 Filipe Santos Soares
 Sócio - Proprietário