

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023-TP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – PARÁ

Att.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Obra
Obra RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ-RUA FERNÃO DIAS

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 -
Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará


B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		1.299,00	1.299,00		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%
		8.900,35	4.450,18		4.450,18
3	RETIRADA DE PAVIMENTO DETRIORADO /RECUPERAÇÃO DA BASE	100,00%	70,00%	30,00%	
		6.197,59	4.338,31	1.859,28	
4	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		184.063,10	36.812,62	73.625,24	73.625,24
5	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		1.748,00			1.748,00
Porcentagem			23,19%	37,33%	39,48%
Custo			46.900,11	75.484,52	79.823,42
Porcentagem Acumulado			23,19%	60,52%	100,0%
Custo Acumulado			46.900,10	122.384,62	202.208,04

Brasil Novo/PA, 24 de abril de 2023


EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA
CNPJ: 03.902.663/0001-90
EMILSON CARDOSO DE SOUZA
CPF: 219.399.422-68

