



Obra
Quadra poliesportiva bairro Novo Horizonte.
TOMADA DE PREÇOS 008/2023



G.F DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 26.704.936.0001-97

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2023 - Pará 25,0%
SBC - 06/2023 - Pará
ORSE - 04/2023 -
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	CONTEIRO	3.260,46	100,00%		
3	FUNDAÇÃO	6.649,80	100,00%		
4	BLOCOS DE ARRANQUES DE PILARES	47.900,97	100,00%		
5	PILARES	15.207,68	100,00%		
6	ALVENARIA	2.215,02	100,00%		
7	ARQUIBANCADA	3.502,78	100,00%		
8	PISO E ESQUADRIA	33.435,19	100,00%		
10	ESQUADRIAS	58.496,12	100,00%		
11	REDE DE PROTEÇÃO	5.132,93	100,00%		
12	COBERTURA	29.248,77	100,00%		
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	352.707,60	100,00%		
14	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.664,52	100,00%		
15	SERVIÇOS FINAIS	4.656,99	100,00%		
Porcentagem		811,23	10,27%	74,33%	15,4%
Custo		59.562,62	431.005,52	89.321,92	100,00%
Porcentagem Acumulado		10,27%	84,6%	100,00%	
Custo Acumulado		59.562,62	490.568,14	579.896,06	

Douglas Lopes da Silva
CREA: 1518383270PA

26.704.936/0001-97
G. F. DE ARAUJO LTDA.
Rua José Florêncio, s/nº
CEP: 68135-005
MEDICILÂNDIA

G.A CONSTRUTORA - CNPJ: 26.704.936/0001-00 - INSC. ESTADUAL: 15.546.264-4 - INSC. MUNICIPAL: 930312 - END: RUA JOSÉ FLORENCIO, 1019 - BAIRRO: CACOAL - MEDICILÂNDIA - PARA FONE (93) 99142-4482 - EMAIL: g-a-construtora@hotmail.com