
Obra Bancos B.D.I. Encargos 
RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ - RUA JOSÉ DE ANCHIETA. SINAPI - 05/2022 - Pará

SEDOP - 05/2022 - Pará

23,37% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços 

unitário dos 

insumos de 

mão de obra, 

de acordo 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.304,58

100,00%

1.304,58
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

10.244,64

50,00%

5.122,32

50,00%

5.122,32
3 RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASE 100,00%

18.841,11

100,00%

18.841,11
4 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ 100,00%

722.187,25

50,00%

361.093,63

50,00%

361.093,63
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 100,00%

32.242,76

100,00%

32.242,76
49,23% 50,77%

386.361,64 398.458,71

49,23% 100,0%

386.361,63 784.820,34

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

_____________________________________
Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço

Nome: Jessica Cristina Caetano Ramos/
Profissão: Engenheira Civil

CREA: 938527PA
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